

Informe Final y Cierre del Proyecto

Proyecto: Lumina – Aplicación de Gestión de Tareas y Organización Personal

Fase: Cierre

Objetivo: Documentar el cierre formal del proyecto, evaluar resultados, registrar lecciones aprendidas y desmovilizar al equipo.

Parte 1. Entrega Final al Cliente

1. Checklist de Entrega

Ítem entregado	Estado	Observaciones
Aplicación Lumina operativa (web/app)	Entregado	Publicada en entorno productivo
Manual de usuario	Entregado	PDF + versión accesible dentro de la app
Manual técnico (backend, API, base de datos)	Entregado	Transferido al área técnica del cliente
Accesos de administrador	Entregado	Usuario, contraseña, backups y token de API
Capacitaciones a usuarios administradores	Realizadas	Se entregó grabación y guía rápida
Documentación del sistema de notificaciones	Entregada	Estados, flujos y reglas configuradas

2. Acta de Entrega Final

Proyecto: Lumina – Aplicación de Gestión de Tareas y Organización Personal

Cliente: Gestión ProActiva S.A.

Fecha: 10/11/2025

Responsable del Proyecto: Dirección del Proyecto – Equipo Lumina

Equipo Técnico: Desarrollo & QA


El equipo del proyecto declara que los entregables acordados han sido completados conforme a los criterios de aceptación establecidos en la planificación.

Entregables adjuntos:

- Manual de usuario
- Manual técnico completo
- Accesos del panel de administración
- Grabación de la capacitación

- Documento de arquitectura de módulos y flujos

Firma del cliente: 

Firma del proveedor: 

Observaciones:

Se brindará soporte post-entrega durante 15 días hábiles para ajustes menores, incidentes y consultas operativas.

Parte 2: Evaluación del Proyecto

3. Cumplimiento de objetivos

Área	Qué pasó	Lección aprendida	Recomendación
Desarrollo	La integración del módulo de notificaciones tomó más tiempo del previsto	Integraciones con APIs externas deben planificarse con mayor margen	Agregar buffer del 20% en tareas críticas
QA	Se subestimó el tiempo para pruebas de recordatorios y tareas recurrentes	QA necesita más tiempo para flujos dinámicos	Incluir pruebas automatizadas básicas
Comunicación	Las reuniones breves semanales funcionaron de manera efectiva	La comunicación ágil evita bloqueos y retrabajos	Mantener reuniones cortas y herramientas ágiles

4. Comentario del Cliente

"Estamos muy conformes con Lumina. La aplicación es intuitiva, rápida y cumple con todas las funcionalidades comprometidas. El proceso de trabajo fue claro y profesional. Como sugerencia, sería útil optimizar tiempo de pruebas para reducir imprevistos en futuras versiones."

Parte 3: Lecciones Aprendidas

5. Registro de Lecciones

Área	Qué pasó	Lección aprendida	Recomendación
Desarrollo	La integración del módulo de notificaciones tomó más tiempo del previsto	Integraciones con APIs externas deben planificarse con mayor margen	Agregar buffer del 20% en tareas críticas
QA	Se subestimó el tiempo para pruebas de recordatorios y tareas recurrentes	QA necesita más tiempo para flujos dinámicos	Incluir pruebas automatizadas básicas
Comunicación	Las reuniones breves semanales funcionaron de manera efectiva	La comunicación ágil evita bloqueos y retrabajos	Mantener reuniones cortas y herramientas ágiles

Parte 4: Desmovilización del Equipo

6. Acciones para la desmovilización del equipo

- Reunión formal de cierre para retroalimentación y agradecimientos.
- Entrega de documentación final y repositorio actualizado al cliente.
- Liberación del equipo hacia nuevas asignaciones internas.
- Revisión del desempeño de cada rol.
- Archivo de documentación administrativa y técnica del proyecto.

7. Carta de Reconocimiento

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2025

Estimado/a integrante del equipo:

Queremos agradecerte sinceramente por tu dedicación y compromiso en el desarrollo de Lumina. Gracias a tu trabajo, logramos crear una aplicación sólida, moderna y útil para los usuarios. Tu aporte fue clave para alcanzar los objetivos del proyecto y dejar una base sólida para futuras mejoras. Valoramos tu profesionalismo y esperamos contar contigo en futuros proyectos.

Atentamente,

Dirección del Proyecto – Lumina